

National FM

CAHIER DES CHARGES / PFLICHTENHEFT

Resp./Verantwortung: **FÉDÉRATION SUISSE D'ÉLEVAGE DU CHEVAL DE LA RACE
FRANCHES-MONTAGNES
SCHWEIZERISCHER FREIBERGERZUCHTVERBAND**

Saut / Springen:

Constructeur/Parcoursbau : Freddy Schneider, Kallnach

Président du jury/Jurypräsident : Vreni Isenschmid

Le budget fait partie intégrante de ce cahier des charges. Das Budget ist Bestandteil des Pflichtenheftes.

Responsabilités et tâches/Verantwortungen und Aufgaben:

Tâche/Aufgabe **Quand/Wann**

Recherche Sponsoring Sponsoring Suche Recherche Annonces Inserate-Suche	De suite/sofort
Recherche d'auxiliaire Helfer suchen	De suite/sofort
Préparation des feuilles de résultat Vorbereitung Resultatblätter	Fin août/Ende August
Obstacles et matériel de construction Hindernismaterial	Mi-août Mitte August
Sonorisation Lautsprecheranlage	Mi-août Mitte August
Décors floraux Blumen	Mi-août Mitte August
Constructions Bauten	1-2 jours avant épr. 1-2 Tage vor Prüf.
Président du jury Jurypräsident	Mi-juin Mitte Juni
Juges / Richter	Début juillet Anfang Juli
Speaker	Début juillet Anfang Juli
Répartition des auxiliaires Helferpersonal einteilen	Mi-août Mitte August
Secrétariat (classements) Sekretariat (Ranglisten)	Fin août resp. sur place/Ende August bzw. vor Ort
Distribution des prix Preisverteilung	Sur place Vor Ort